

PV séance de travail installation « upc cablecom » copropriété Lully-Parc

Date : 22 mars 2014

Lieu : c/o Famille Strazzeri, 67 ch. de la Barge

Heure : de 0900h à 1030h

présente/s : Madame N. Dupraz (administratrice Lully-Parc + Lully 1)
Messieurs M. Strazzeri (Lully 2B)
M. Gosteli (Lully 2C)
PA Scheidegger (Lully 2B)
C. Jaquier (invité)
JF Monnin (Lully 2A)

Remerciement à M. Strazzeri pour l'accueil, le bon pt-déjeuner et le travail accompli dans l'avancement de ce dossier.

- les travaux de rénovation de l'infrastructure réseau TV et internet par « *upc cablecom* » vont commencer d'ici une quinzaine de jours, d'abord dans les sous-sols, (parties communes) avec l'installation d'une gaine.
- Les entrées actuelles existantes des signaux sont suffisantes, seule une tranchée doit être ouverte dans le jardin de la famille Strazzeri, et Lully2C doit définir dans quelle cave de sa copropriété se trouvera le boîtier de distribution
- Suivra ensuite le câblage individuel, à partir de boîtiers de distribution communs, et au plus près des prises actuelles déjà installées, d'une nouvelle prise d'accès.
- Ces travaux sont gratuits. A charge du copropriétaire les frais d'installations de prises supplémentaires (un formulaire sera distribué par M. Strazzeri à lui remettre en retour indiquant vos vœux, qui sera transmis à l'installateur)
- Lors de l'installation dans chaque logement, chaque copropriétaire devra être présent afin de se mettre d'accord sur le tracé de l'installation. A cet effet, les administratrices/teurs de chaque copropriété récolteront un n° de téléphone de contact (natel si possible), transmis par les bons soins de M Strazzeri à l'entreprise pour les prises de rendez-vous.
- Attention, durant la durée des travaux aux employés et éventuellement aux camionnettes qui pourraient se trouver au sous-sol !
- L'installation du câblage sera effectué par l'entreprise *CABLEX* (chef des travaux M. Guerinet). M. Strazzeri reste joignable au 079.413.55.44 pour tout renseignement.

JFMonnin, 23.03.2014